
구   분 내  용 비  고

일반

현황

○ 소 재 지 충청남도 공주시 봉황동 319  

○ 인구 수        118,236명(2013. 12월 기준)

○ 공무원 수        998명/  993명 정원/현원

○재정자립도 14%

사업

개요

 ○ 기존청사

용도
준공연

도
부지면적 기준면적 건물연면적

층수
(지하/지

상)
비고

합계 16,222 13,079

본청 13,965 11,642 지하1
/ 지 상
2~4의회 2,257 1,437

○ 청사신축 필요성
시청사 별관을 본청으로 통합하여 행정업무 효율증대 및 민원 편

의 제동

○ 사업기간 2013년~2015년( 3년)

○ 사업수행방식 경쟁입찰

○ 추정(예정)가격 8,659,641,000 계약금액 6,977,410,410
낙찰

율
   86.2  %

○ 청사증축 계획(안)

용도 준공연도 부지면적 기준면적 건물연면적
층수

(지하/지상)
비고

합계 16,222 15,198 지하1/지상4

본청 13,965 13,137
지하1/지상4

의회 2,257 2,061

소요

예산액

○ 사업비 조달 현황(단위:억원)

구분 합계 국비 시도비 시군구비 지방채

합계 92.9 92.9

2012 20 20

2013 40.9 40.9

2014 25 25

2015 7 7

○ 총사업비

 1) 토지매입비 기존 시청부지 내 증축 비고

 2) 설계비 86,974,000원

 3) 감리비 232,966,920원

 4) 공사비 6,997,410,410원 도급액+관급자재비 등

 5) 기타부대비

향후

계획

및

일정

구   분 년월 결과 관련기관 비고

중기재정계획 2012.10. 승인 자체

투융자심사 2012.11. 조건부 자체 재원확보대책마련

공유재산관리계획 2007.05. 승인 시의회

설계 2013.03 완료 해원건축사사무소 설계도서 납품완료

착공 2013.05. ㈜활림건설 등

준공 2015.08. 자체 에정

시청사 증축공사  
회계과 전용준 

041-840-8276

 준공전 단계

 <일반현황>



공  종 점유율 사업공사비 비고

합계

금액 6,977,410,410

원/㎡ 1,421,930원/㎡

비율 100%

건 축

금액 4,770,093,000

원/㎡ 972,099원/㎡

비율 68.36%

소 방

금액 197,457,700

원/㎡ 40,240원/㎡

비율 2.81%

전 기

금액 1,321,138,470

원/㎡ 269,235원/㎡

비율 18.93%

통 신

금액 688,721,240

원/㎡ 140,355원/㎡

비율 9.9%

 <추가 자료>

 1. 계약수행 전 단계

  ① 공종별 공사비 

  ② 주요 장비내역
구분 주요 사업설계내용(예시) 비 고

건축

○ 골조 : 철근콘크리트 구조

○ 외부 : THK24 로이복층유리, 화강석 등

○ 내부 : 바닥, 벽, 천정 등

- 바닥 : OA플로어, 비닐무석면타일 등

- 벽 : 친환경수성페인트l 등

- 천정 : 열경화성수지천정재, 친환경택스 등

○ 토목 : 토공사, 우수공사, 오수공사, 포장공사 등

설비

○ 주요장비 : 항온항습기(공냉식), 엘리베이터, 가스히트펌프(GHP) 등

○ 환기설비 : 아연도덕트 등

○ 배관 : 옥외, 기계실, 공조, 위생, 급수급탕, 오배수, 가스배관 등

전기
·
통신

수변전, 전력간선, 전등전열, 케이블트레이, 자동화재탐지, 유도등, 무선통신설비 등

통합배선, TV, 출입통제, 방송설비공사 , 태양광설비등

특이
사항 건축물에너지효율등급인증(1등급)

 

 


